

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COM BALANÇOS PARA LEITURA

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

| | | | 1 MÊS | |
|-----|------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO |
| 1 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | R\$ 522,91 | 100% | 522,91 |
| 2 | FUNDAÇÕES e PILARES DE MADEIRA | R\$ 3.874,34 | 100% | 3.874,34 |
| 3 | COBERTURA | R\$ 6.726,33 | 100% | 6.726,33 |
| 4 | PINTURA | R\$ 2.487,18 | 100% | 2.487,18 |
| 5 | BALANÇOS | R\$ 5.675,02 | 100% | 5.675,02 |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 3.490,32 | 100% | 3.490,32 |
| | | | | |
| | 1 UNIDADES = | R\$ 22.776,10 | 100,00% | R\$ 22.776,10 |